



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

**Tipo de Documento: PORTARIA**

**Nº do documento no sistema: Nº 666 / 2024 - GR**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2024.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA IFRJ Nº 586, DE 14 DE JUNHO DE 2024

Institui o Calendário de Licitações Sistêmicas no âmbito deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ.

**O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO**, nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o processo Eletrônico nº 23270.001692/2024-12, resolve:

Art. 1º Instituir o Calendário de Licitações Sistêmicas no âmbito deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, conforme abaixo:

**1º Trimestre**

Item	Licitação	Fase Interna	Fase Externa	Prazo Início (Planejamento)	Prazo Fim (Planejamento)	Entrega/Contratação
1	Manutenção Predial	Reitoria	Reitoria	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
2	Materiais de combate a incêndio (extintores/recarga)	Nilópolis	Nilópolis	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
3	Aquisição de ares condicionados e ventiladores	Realengo	Realengo	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
4	Aquisição de eletroadministrativos	Duque de Caxias	Duque de Caxias	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
5	Projeto de Engenharia	Reitoria	Paracambi	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
6	Serviço de Dedetização	Niterói	Pinheiral	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
7	Materiais de TI	Reitoria	Rio de Janeiro	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
8	Computadores	Reitoria	Volta Redonda	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
9	Certificados digitais	Mesquita	São Gonçalo	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024
10	Serviço de Transporte Rodoviário	Arraial do Cabo	Arraial do Cabo	11/03/2024	25/04/2024	31/05/2024

**2º Trimestre**

Item	Licitação	Fase Interna	Fase Externa	Prazo Início (Planejamento)	Prazo Fim (Planejamento)	Entrega/Contratação
------	-----------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

11	Uniformes	São Gonçalo	São Gonçalo	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
12	Serviço de Manutenção de Ar Condicionado	Arraial do Cabo	Arraial do Cabo	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
13	Licenças de softwares	Belford Roxo	Reitoria	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
14	Monitoramento de Câmeras - CFTV	São João de Meriti	Rio de Janeiro	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
15	Gêneros alimentícios	Pinheiral	Pinheiral	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
16	Aquisição de medicamentos	Nilópolis	Nilópolis	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
17	Aquisição de equipamentos de laboratórios	Duque de Caxias	Duque de Caxias	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
18	Mobiliário	Realengo	Realengo	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
19	Materiais de audiovisual	Paracambi	Paracambi	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024
20	Aquisição de EPI	Volta Redonda	Volta Redonda	26/04/2024	10/06/2024	31/08/2024

**3º Trimestre**

Item	Licitação	Fase Interna	Fase Externa	Prazo Início (Planejamento)	Prazo Fim (Planejamento)	Entrega/Contratação
------	-----------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

21	Segurança para Acervo Bibliográfico	Belford Roxo	Rio de Janeiro	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
22	Serviços de coffee break	São João de Meriti	Paracambi	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
23	Aquisição de Materiais para Acessibilidade	Volta Redonda	Volta Redonda	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
24	Serviços para eventos	Reitoria	Reitoria	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
25	Serviços gráficos	Nilópolis	Nilópolis	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
26	Saneantes e materiais de limpeza	Pinheiral	Pinheiral	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
27	Manutenção de aparelhos eletroadministrativos (geladeira, freezer, bebedouros, etc)	São Gonçalo	São Gonçalo	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
28	Aquisição de Acervo Bibliográfico	Arraial do Cabo	Arraial do Cabo	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
29	Material de Expediente (Almoxarifado virtual)	Duque de Caxias	Duque de Caxias	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024
30	Capina, poda e roçada	Realengo	Realengo	11/06/2024	26/07/2024	30/11/2024

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

*(Autenticado em 14/06/2024 23:28 )*

**RAFAEL BARRETO ALMADA**

REITOR

2566347

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: **666**, ano: **2024**, tipo: **PORTARIA**, data de emissão: **14/06/2024** e o código de verificação: **8647f443ee**